



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «28» 07 2025 г.

№ 570

О согласовании внесения изменений в муниципальный контракт от 30.12.2022 № КМ-112/22 на выполнение работ по корректировке проектной, сметной, рабочей документации и результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства: «Средняя общеобразовательная школа на 1550 мест р.п. Маркова Марковского муниципального образования (мкр. Березовый)», выполнение работ по строительству объекта: «Средняя общеобразовательная школа на 1550 мест р.п. Маркова, мкр. Березовый»

В целях достижения результата, в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 15.12.2023 № 756 «О мерах, обеспечивающих возможность изменения существенных условий контрактов», руководствуясь протоколом технического совета администрации Иркутского районного муниципального образования от 02.04.2025 № 3, статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать внесение изменений в муниципальный контракт от 30.12.2022 № КМ-112/22 на выполнение работ по корректировке проектной, сметной, рабочей документации и результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства: «Средняя общеобразовательная школа на 1550 мест р.п. Маркова Марковского муниципального образования (мкр. Березовый)», выполнение работ по строительству объекта: «Средняя общеобразовательная школа на 1550 мест р.п. Маркова, мкр. Березовый» (далее - контракт) в связи с возникшими независимыми от сторон контракта обстоятельствами, влекущими невозможность его исполнения, в части изменения цены контракта до 4 879 389 746 (четыре миллиарда восемьсот семьдесят девять миллионов триста восемьдесят девять тысяч семьсот сорок шесть) рублей 03 копейки в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы (предмет экспертизы: оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, оценка соответствия проектной документации установленным требованиям,

проверка достоверности определения сметной стоимости) от 26.02.2025 № 38-1-1-3-009913-2025, порядком, утвержденным приказом Минстроя России от 30.03.2020 № 175/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого одновременно являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, включенного в перечни объектов капитального строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации, высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, местными администрациями, цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методики составления сметы такого контракта, порядка изменения цены такого контракта в случаях, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в части продления срока выполнения работ до 31 августа 2027 года.

2. В целях исполнения настоящего постановления муниципальному казенному учреждению Иркутского районного муниципального образования «Служба капитального строительства» осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации мероприятия, необходимые для изменения условий контракта.

3. Настоящее постановление разместить в сетевом издании «Ангарские огни» (доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: ANGAROGNI.RU), на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра по капитальному строительству.

Мэр района



Handwritten signature of L.P. Frolov

Л.П. Фролов

